

Amt: Bauamt

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Ergebnis
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt	13.11.2012	Ö - Beschlussfassung	

Planungsstand Neubau Baubetriebshof

Beschlussvorschlag:

Der aktuellen Entwurfsplanung und dem Terminplan für den Neubau des Baubetriebshofes wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein

Gesamtkosten: 3.765.000,00 Euro

Finanzierung:

Vermögenshaushalt 2012
 Haushaltsstelle: 2.7710.940000-143 2.000.000,00 Euro

Vermögenshaushalt 2013
 Haushaltsstelle: 2.7710.940000-143 5.765.000,00 Euro

Beratungsvorlage AIU/051/2012

Sachverhalt:

In der GR-Sitzung am 24.07.2012 hat der Gemeinderat die Umsetzung des 4. Preises - Büro Broghammer, Jana, Wohlleber, Zimmern o. Rottweil - des Planungswettbewerbs zum Neubau eines Baubetriebshofes beschlossen.

Die Architekten Broghammer, Jana, Wohlleber wurden nach Abschluss des VOF-Verfahrens mit der Planung des Baubetriebshofes bis Leistungsphase 4 (Bauantrag), Leitdetails und der Oberbauleitung beauftragt.

Um auf die Wünsche und Bedürfnisse des Nutzers einzugehen hat man bei der weiteren Planung den Werkhof auf die untere Ebene verlegt und die Parkierungssituation der Betriebsfahrzeuge optimiert. Die Planung wird während der Sitzung im Einzelnen erläutert.

Die Architekten sowie die Fachplaner werden die Entwurfsplanung bis Ende Dezember 2012 erstellt haben. Anschließend werden die Unterlagen für den Bauantrag gefertigt.

Parallel zum Baugenehmigungsverfahren wird die Verwaltung die Ausschreibungsunterlagen für die GU-Ausschreibung auf der Grundlage des Planungsentwurfes erstellen und die Ausschreibung durchführen. Die Vergabe der GU-Ausschreibung ist für April 2013 geplant.

Bei einem Baubeginn Mai / Juni 2013 und einer Bauzeit von ca. 10 – 12 Monaten ist von einer Fertigstellung bis Sommer 2014 auszugehen.